

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2013

Universidad (Tecnológica o Politécnica): **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN**

Fecha: 11/12/2013


Nombre del Proyecto: **Ampliación de matrícula del programa educativo de Técnico Superior Universitario en Turismo de Salud y Bienestar: Área SPA.**

Responsable del Proyecto: **Dra. Elva Isabel Gutierrez Cabrera**

Tipo: **FADOES** Tipo Proyecto: **EQUIPAMIENTO**

Objetivo Particular: **1. Preparar terapeutas competentes en el área de Turismo de Salud y Bienestar, capaces de desempeñarse de acuerdo a los estándares internacionales de la industria de los SPAS.**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
1.1. Laboratorios 100% equipados en terapia física que fortalezcan las competencias y cubran las horas de prácticas del programa educativo.	1.1.1 Equipar un laboratorio de terapia física.	Se encuentra en proceso de entrega de equipamiento por parte del proveedor.	80%	Se hizo la compra al proveedor el cual ya está haciendo la entrega del equipamiento en el almacén general.
1.2. Un laboratorio para prácticas de	1.2.1 Equipar laboratorio de	Se encuentra en proceso de entrega de	80%	Se hizo la compra al proveedor el cual ya



<p>cosmetología equipado al 100% con tecnología y equipo de vanguardia, que permita desarrollar las competencias de los estudiantes en cosmetología.</p>	<p>cosmetología</p>	<p>equipamiento por parte del proveedor.</p>	<p>está haciendo la entrega del equipamiento en el almacén general.</p>
<p>1.3 Proporcionar un laboratorio para prácticas de hidroterapia equipado al 100% con tecnología y equipo de vanguardia, que permita desarrollar las competencias de los estudiantes en hidroterapia.</p>	<p>1.3.1 Equipar laboratorio de hidroterapia</p>	<p>Se encuentra en proceso de entrega de equipamiento por parte del proveedor.</p>	<p>80%</p> <p>Se hizo la compra al proveedor el cual ya está haciendo la entrega del equipamiento en el almacén general.</p>

Dra. Elva Isabel Pérez Cabrera

Nombre del Responsable del Proyecto

Firma



Esilie A. Hendricks Rubio

Nombre del Rector

Firma

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

D. RE

